Приемка результата этапа

Идентификатор приемочного документа: R-511

Заказ № ORD-911

Подписано комиссией 12/03/2027

Продолжение на следующей странице

Страница 2

Приложение № ATT-11

Работы выполнялись в рамках соглашения BASE-611

Стоимость отдельного этапа: 20750 руб.

Результат принят без замечаний

Общая стоимость принятого объема: 94975,00 рублей

Конец документа